

Cronograma de Desenvolvimento - LifePet

Planejamento das atividades da equipe para desenvolvimento da API LifePet.

Integrante	Atividade	Data	Status
Vitor Mendes da Silva	Estrutura Spring Boot, arquitetura inicial, CRUD Pet, CRUD Tutor, DTOs, Services, Swagger, Cache, valid	24/05/2026	6/2026Concluído
Aguinel Junior	Auxílio no CRUD Vacinas e testes	19/05/2026	Concluído
Felipe da Silva	Auxílio no CRUD Medicamentos e documentação	20/05/2026	Concluído
Henrique Gonçalves	Auxílio nos testes e validações	21/05/2026	Concluído
Leonardo Saavedra	Auxílio na organização do projeto e revisão	22/05/2026	Concluído
Equipe	Testes finais, README, Postman e documentação	24/05/2026	Concluído

Observações: Durante o desenvolvimento foi utilizado GitHub para versionamento, Spring Boot para desenvolvimento da API e metodologia incremental para divisão das atividades da equipe.